
Bouwtijdbeïnvloeding

Complexe werken vragen om creatieve oplossingen om de bouwtijd te optimaliseren. Naast de
toepassing van lean planningen, blijkt er nog voldoende ruimte voor optimalisering en verbetering
van bouwtijden.

Bouwtijdbeïnvloeding, voor en tijdens de uitvoeringsfase, is en blijft van wezenlijk belang bij een
optimaal bouwproces. Het vraagt om een integrale benadering, terwijl de inbreng vanuit de
bouwpartners veelal vanuit één dimensie/specialisatie wordt ingebracht.

Leer tijdens dit traject om de bouwtijd voorspelbaar en betrouwbaar te maken en/of positief te
beïnvloeden.
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