
Projectvoorbereider

Opleidingsduur: 8 maanden, 13 bijeenkomsten
Groepsgrootte: 8-14 personen
Studiebelasting: Studiebelasting 8 uur per week, incl. lesuren
Afronding: Diploma Projectvoorbereider, erkend door Bouwend Nederland en het bijbehorende
post-hbo-diploma, erkend door CPION
Prijs: € 6.550,- excl. btw

“Je leert de ‘routekaart’ van het ontwerpproces met de bijbehorende aandachtspunten
vanuit wet- en regelgeving.”
Ben jij degene die de basis voor projectsucces legt? Dan is deze opleiding perfect voor jou! Als
projectvoorbereider/plancoördinator leer je projecten gestructureerd en effectief van Schetsontwerp
(SO) naar Vergunningsgereed/DO te brengen. Ook leer je op een structurele wijze met kansen,
risico’s en kosten om te gaan in de fase van de planontwikkeling. Op die manier kun je keuzes en
gevolgen goed onderbouwen, rekening houdend met (veranderende) regelgeving.

Je ontwikkelt besluitvormingsvaardigheden om zaken goed te kunnen afwegen en leert in een
complexe omgeving tot de beste keuzes te komen. Daarnaast ontwikkel je
beïnvloedingsvaardigheden en presentatietechnieken om draagvlak voor voorstellen/keuzes te
creëren en daarmee het project binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden Stakeholders en op
Tijd (BEST) op te leveren.

Het succes van bouwprojecten wordt voor een belangrijk deel aan de voorkant bepaald en daar leer
jij de basis voor te leggen.

Inhoud
Introductie en start-up

vorming projectgroepen
inzicht in proces van SO-DO en eerste analyse SO

Persoonlijke vaardigheden

inzicht in persoonlijke voorkeursstijlen en de invloed hiervan op anderen
effectief omgaan met meningsverschillen in teams
besluitvormingsvaardigheden bij probleemanalyse en creativiteit
effectief omgaan met belangen
effectief presenteren

Project structureren

Proces van projectvoorbereiding
maken van processchema van SO-DO
inzicht in hulpmiddelen
digitaal overzicht en mogelijkheden
kansen en risico’s benoemen en structureren 1



Kosten en ramingen
elementenbegroting/prijsvorming per fase
raming SO-fase

Budgetteren

begroten in ontwerpfasen conform NEN 2699
NL/SfB elementenmethode 2007
proces van PVE naar ontwerp en vast budget
plankostenraming

Bouwmethoden, -proces en kosten

analyse op thema’s (installaties, constructies, eisen, locatie, enz.)
denken in Total Cost of Ownership
droog bouwen van project

Wet-regelgeving & overheid (1 dag)

wet- en regelgeving
vergunningen
verplichtingen vertalen naar eigen project
VGM in ontwerpfase

Voor wie?
Deze verdiepingsopleiding is perfect voor jou als bouwprofessional met vier tot zes jaar
werkervaring in werk- of planvoorbereiding. Je hebt voldoende kennis en kunde om je huidige
functie naar behoren uit te voeren én je hebt de ambitie om je verder te professionaliseren door
specifieke onderdelen verder te ontwikkelen. Je bent in het bezit van een hbo-diploma bouwkunde
of civiele techniek. Zo niet, schrijf je dan toch in en vul de digitale vragenlijst in die je krijgt
toegestuurd. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij jou past.

Werkwijze
We werken met een voorbeeldproject. Je ontwikkelt het project in projectgroepen van SO naar DO
en eindigt met een presentatie aan ‘de directie’. Je ontvangt steeds deelopdrachten die je met jouw
team uitwerkt. Voor de start van de opleiding ontvang je alle projectdocumentatie. Tijdens de
bijeenkomsten staan praktijktoepassingen, leren van de inleider en leren met en van elkaar
centraal. De docenten zijn professionals uit de praktijk, die hun sporen in de bouw hebben verdiend.
Je kunt de aangeboden lesstof direct toepassen in je eigen werk.

Afronding
Je sluit deze opleiding af met het maken van een eindwerkstuk. Bij een positieve beoordeling ga je
dit werkstuk tijdens een presentatie verdedigen. Als je slaagt, ontvang je het branche-erkende
diploma Projectvoorbereider en het bijbehorende post-hbo-diploma.

Vervolgopleiding
• Projectleider B&U/Infra
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https://www.bob.nl/opleidingen/bouw/management/projectleider/
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